

Принято на заседании  
Управляющего совета 01.02.2017г  
Протокол № \_\_\_\_\_

«Утверждаю»  
Директора МКОУ СОШ №4  
Д.Ю.Шибзухова  
Приложение № к приказу  
№8/1-ОД от 01.02.2017г.

### ПЛАН

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

**в МКОУ СОШ №4 г.п.Нарткала**

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>		
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	февраль - май 2017 г.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в ОУ
		февраль – май 2017 г.	Приведение локальных актов ОУ в соответствие с ФГОС ОВЗ
		февраль – май 2017 г	Мониторинг обеспечения соответствия нормативной базы требованиям ФГОС ОВЗ,
1.2	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	март 2017г.	Участие в опросах, экспертных сессиях
1.3	Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	февраль 2017 г.	Использование разъяснений в практической деятельности ОУ
1.4	Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	февраль 2017 г.	Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ
1.5	Мониторинг условий для	февраль – декабрь	Создание условий для реализации ФГОС

	реализации ФГОС ОВЗ в субъектах РФ 2016 г.		ОВЗ в ОУ
1.6	Экспертиза примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Весь период	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ
<b>2</b>	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>		
2.1	Создание рабочей группы в субъектах РФ по введению ФГОС ОВЗ	февраль 2017 г. -	Создание рабочей группы ОУ по введению ФГОС ОВЗ. -Координация работы по социальнопсихологической реабилитации детей-инвалидов и их родителей: консультации психолога, логопеда, юриста. - Координация работы по организации в ОУ специальных групп для занятий физкультурой с детьми-инвалидами
<b>3</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>		
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	В течение всего периода.	Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психологопедагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	февраль 2017 г	Определение наставников для молодых специалистов
<b>4.</b>	<b>Финансово-экономическое и материальное обеспечение ФГОС ОВЗ</b>		
4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	февраль 2017	г - Эффективное планирование расходов средств учредителя и выделяемых средств из республиканского бюджета. - Организация мониторинга состояния здания ОУ с целью определения возможности к совместному обучению инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. - Создание в ОУ универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. - Оснащение ОУ специальным, в том числе учебным,

			реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	февраль– август 2017.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
<b>5</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>		
5.1	Проведение всероссийских совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2017 г.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение всего периода	Подготовка публикаций на сайте ОУ о ходе реализации ФГОС ОВЗ
5.3	Работа с родителями (законными представителями)	В течение всего периода	Организация и проведение Дня открытых дверей для родителей (законных представителей) детей-инвалидов